УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель министра образования Красноярского края
_____ А.И. Петенёв
«30» апреля 2026 года

План работы проектных команд образовательно-производственных кластеров проекта «Профессионалитет для всех» в 2026 году

Вид деятельности	Действия (перечень мероприятий)	Результаты/показатели	Сроки выполнения	Форма контроля/ тип документа
Рабочие встречи, вебинары министерства образования Красноярского края (далее - министерство), Центра развития профессионального образования (далее - ЦРПО) с командами кластеров	Постановка задач, методическое сопровождение деятельности проектных команд	ЦРПО совместно с командами кластеров организует рабочие встречи, вебинары с участниками команд техникумов и колледжей на реже одного раза в месяц	Согласно графику	Повестки и протоколы совещаний, размещение информации в рабочем чате «Профессионалитет для всех»
Управление кластером	Создание Управляющих советов кластеров	Входят представители всех организаций-участников кластера. Положения о создании Управляющих советов кластеров	01.06.2026	Собрания Управляющих советов для обсуждения вопросов по реализации проекта осуществляется не реже одного раза в полгода предоставляются в ЦРПО Протоколы собраний
	Подписание соглашений о партнерстве	Включают описание направлений взаимодействия участников кластера, взаимных обязательств по обеспечению деятельности кластера. Подписываются	Май-июнь 2026	Соглашения о партнерстве предоставляются в ЦРПО

Вид деятельности	Действия (перечень мероприятий)	Результаты/показатели	Сроки выполнения	Форма контроля/ тип документа
		представителями всех организаций-участников кластеров, министерством образования Красноярского края		
	Актуализация и корректировка программ деятельности кластеров на сессиях образовательной программы	Включают основные направления деятельности кластеров, распределение функциональных обязанностей участников кластеров, мероприятия по популяризации кластеров. Подписываются руководителями организаций-участников кластера	25.08.2025	Программы деятельности кластеров предоставляются в ЦРПО
	Презентации программ деятельности кластеров на старте реализации проекта и по итогам окончания первого года реализации	Включает цели, задачи, показатели результативности деятельности кластера на 2026-2028 гг.	Сентябрь-декабрь 2026	Материалы публичных презентаций
Модернизация МТБ	Согласование инфраструктурных листов по проведению ремонтных работ и оснащению создаваемых объектов кластера (мастерские, лаборатории и др.)	Подписываются руководителем Управляющего совета/руководителями предприятий-партнеров, передаются на согласование в министерство образования Красноярского края	31.05.2026	Протоколы согласования инфраструктурных листов подписываются министерством образования Красноярского края. Согласованные министерством образования Красноярского края инфраструктурные листы предоставляются в ЦРПО

Вид деятельности	Действия (перечень мероприятий)	Результаты/показатели	Сроки выполнения	Форма контроля/ тип документа
	Проведение закупочных процедур	Приобретение оборудования, программного обеспечения и др., формирование отчета с приложением подтверждающих документов	15.09.2026	Мониторинг проведения закупочных процедур, опросные формы предоставляются в ЦРПО
	Проведение ремонтных работ	Выполнение ремонтных работ на объектах кластера (учебных корпусов), формирование отчета с приложением подтверждающих документов	01.10.2026	Мониторинг проведения ремонтных работ, опросные формы предоставляются в ЦРПО
Приемная компания	Подготовка информационных материалов к началу приемной компании	Согласование концепции информационного обеспечения с ЦРПО, разработка буклетов, карьерных карт выпускников кластеров, имиджевых роликов и др.	31.05.2026	Представление итоговых материалов в ЦРПО
	Проведение Единого дня открытых дверей (далее - ЕДОД)	Согласование с министерством образования Красноярского края сценария проведения ЕДОД в кластере, формирование отчета о проведении	Июнь 2026	Предоставление сценариев проведения ЕДОД, отчета в ЦРПО
	Отчет о проведении приемной компании	Описание результатов приемной компании с анализом эффективности мероприятий	Не позднее недели со дня окончания компании	Отчеты о проведении приемной компании предоставляется в ЦРПО

Вид деятельности	Действия (перечень мероприятий)	Результаты/показатели	Сроки выполнения	Форма контроля/ тип документа
Разработка/корректировка основных профессиональных образовательных программ (далее - ОПОП)	Подготовка технического задания на разработку/корректировку ОПОП, утверждение планов.	Содержит перечень программ, участников рабочей группы по разработке/корректировке ОПОП, контрольные точки	Не позднее 31.05.2026	Планы по разработке ОПОП команд кластеров предоставляется в ЦРПО
	Презентации ОПОП, планируемых к реализации в рамках проекта	Презентации основных нововведений в ОПОП	Май-август 2026	Протоколы по итогам презентаций. Методические материалы по ОПОП
	Утверждение разработанных/скорректированных ОПОП	Согласование учебных планов, результатов обучения с предприятиями-партнерами. Утверждается руководителем Управляющего совета кластера/ руководителями предприятий-партнеров	Не позднее двух недель до начала приемной компании	Протоколы согласования/утверждения ОПОП с предприятиями-партнерами. Утвержденные ОПОП размещаются на сайтах образовательных организаций, ссылки на страницы сайтов предоставляется в ЦРПО
Повышение квалификации (ПК) педагогических работников, подготовка команд кластеров, представителей отрасли	Формирование команд кластеров для участия в образовательной программе (5 сессий)	Участие в образовательной программе, организованной ЦРПО	Май-ноябрь 2026	Регистрация участников образовательной программы осуществляется в ЦРПО (для каждой сессии)
Трудоустройство и практическая подготовка студентов	Организация практической подготовки студентов при реализации ОПОП	Включает подготовку планов и отчетов с указанием перечня предприятий, сроков и наименований программ подготовки студентов	План-20.08.2026 Отчет – 10.12.2026	Информационные справки, опросные формы предоставляются в ЦРПО
	Проведение итоговых мероприятий (ярмарка вакансий, форума и др.)	Согласование с министерством образования Красноярского края организация концепции проведения мероприятий,	Ноябрь 2026	Информационные справки предоставляются в ЦРПО

Вид деятельности	Действия (перечень мероприятий)	Результаты/показатели	Сроки выполнения	Форма контроля/ тип документа
		сбор информации о намерениях выпускников по трудоустройству		
	Сбор информации по количеству студентов, планирующих трудоустройство на предприятия	Формирование отчета о планах студентов по трудоустройству на предприятия, входящие в состав кластеров, другие предприятия	Декабрь 2026	Опросные формы о трудоустройстве выпускников предоставляется в ЦРПО

Директор ЦРПО Л.В. Иванова