



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

БАЗОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

660041 г.Красноярск, ул.Курчатова,15
тел. 8(391)246-86-40
тел факс 8(391)246-86-41
E-mail : college@kkotip.ru

План первоочередных мероприятий по повышению уровня доступности зданий и объектов в образовательных организациях Красноярского края на 2024 год

№ п/п	Наименование образовательной организации	Наименование запланированного мероприятия, согласно дорожной карты на 2024 год	Планируемые сроки выполнения
1	КГБПОУ "Таймырский колледж"	Приобретение тактильной плитки	авг.24
		Приобретение универсальной системы вызова персонала в санузел	окт.24
		Приобретение перил лестничных отдельных	авг.24
		Приобретение пандуса порогового резинового	авг.24
		Приобретение лестничных перил	авг.24
		Приобретение поручней прямых настенных	авг.24
		Приобретение перил двойных настенных	авг.24
		Приобретение системы информационной для слабослышащих	После выделения финансирования
		Приобретение индукционной системы	После выделения финансирования
		Приобретение тактильной звуковой мнемосхемы	После выделения финансирования
		Приобретение специализированного рабочего места для слабовидящих	После выделения финансирования
		Приобретение интерактивной панели	После выделения финансирования
		Приобретение стола для инвалидов колясочников	После выделения финансирования
		Приобретение сенсорного терминала	После выделения финансирования
		Приобретение ресивера для беспроводных устройств	После выделения финансирования
		Приобретение ноутбука с ПО для мобильного рабочего места людей с ОВЗ	После выделения финансирования
		Приобретение клавиатуры адаптированной	После выделения финансирования
		Приобретение принтера для печати рельефноточечным шрифтом Брайля	После выделения финансирования
2	КГБПОУ «Приангарский политехнический техникум»	Обновление и уточнение паспорта доступности	2024 год
		Разработка и утверждение локальных нормативных актов.	2024 год
3	КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум»	Подготовка и аттестация сотрудников, назначенных приказом оказывать услуги ассистента	июн.24
		Подготовка и аттестация сотрудников, назначенных приказом оказывать услуги ассистента	июн.24
		Подготовка и аттестация сотрудников, персонал в соответствии с профессиональным стандартом	июн.24

4	КГБ ПОУ "Енисейский многопрофильный техникум"	Тактильная информационная табличка	до 01.07.2024
		Кнопка вызова помощника	до 31.12.2024
		Комплект: Тактильная вывеска 400х600, тактильная табличка с беспроводной кнопкой активации	до 31.12.2024
5	КГБПОУ "Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса"	Территория, прилегающая к зданию:	
		Оборудование парковочных мест для инвалидов с обозначением выделенного места на покрытии	июнь-август
		2. Оборудование места отдыха	май-сентябрь
		Вход (входы) в здание:	
		Установка перед входом в учебный центр рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и	август-сентябрь по мере выделения
		Контрастная окраска первой и последней ступени при входе в учебный центр	июль-август
		3. Замена полового покрытия в тамбуре учебного центра и крыльце на нескользящее при	сентябрь-октябрь по мере выделения
		Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации):	
		Приобретение сменного кресла-коляски	ноябрь по мере выделения
		Установка в здании учебного центра тактильных направляющих полос, ощущаемых ногой или	декабрь по мере выделения
6	КГБПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий»	3. Оборудование устройствами и средствами информации и связи их системы (тактильные	февраль - декабрь по мере выделения
		Санитарно-гигиенические помещения:	
		Оборудование туалетной комнаты	январь-декабрь по мере выделения
		Расширение дверных проемов в помещениях, которыми могут пользоваться инвалиды, до 0,9 м.	по мере поступления средств из бюджета в течении 2024 г.
		Контрастная окраска или расположение тактильных предупреждающих указателей участков пола	
		3. Установить в достаточном количестве надписей, указателей, пиктограмм, вывеска с названием	
		Оклейка (окраска) краевых ступеней лестницы при входе в образовательное учреждение для	
		Дооборудовать санузла для МГН на первом этаже	
7	АНО ВО Сибирский институт бизнеса, управления и психологии"	Многофункциональный комплекс ИНКЛЮЗИВ 3 в 1	2024 г.
		Отремонтировать жилую комнату в общежитие для инвалидов с нарушениями опорно-	
8	КГАПОУ «Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева»	Установить минимальный перепад высот в порогах дверей, не превышающей 0,014 м. (п. 6.2.4. СП 59.13320.2016)	Из-за сокращения бюджета и отсутствия
		Обеспечение при центральном входе вывески с название организации, графиком работы	Из-за сокращения бюджета и отсутствия финансирования в 2023г перенесли на 06.2024 г.
9	КГАПОУ "Красноярский техникум транспорта и сервиса"	Приобретение и установка в помещениях предназначенных для массовых мероприятий индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры.	27.12.2024
		ПсД на капитальный ремонт туалета на первом этаже учебно- производственного корпуса с	27.12.2024
		Накладка светонакопительная, угловая противоскользящая в AL	27.12.2024
10	КГБПОУ "Ачинский торгово-экономический техникум"	Ретранслятор для усиления передачи сигнала с кнопки вызова на приемник	27.12.2024
		Установить пандус и дополнительные поручни на эвакуационном выходе учебный корпус №1	01.12.2024
		Оснащение специальным реабилитационным компьютерным оборудованием для организации	01.12.2024
		Приобретение аудио и видеогигида для слабослышащих и слабовидящих учебный корпус №1	01.12.2024
		Приобрести и установить индукционную стационарную систему учебный корпус №1	31.03.2024
		Приобретение аудио и видеогигида для слабослышащих и слабовидящих учебный корпус №2	01.10.2024
		Приобрести и установить тактильные мнемосхемы учебные мастерские	31.03.2024
		Приобрести и установить систему радионформирования и звукового ориентирования для	01.05.2024
		8. Установить пандус и дополнительные поручни на эвакуационный выход учебные мастерские	01.11.2024

11	КГБПОУ "Норильский педагогический колледж"	Мероприятия выполнены в 2023 году. На 2024 год мероприятия не планировались.	
12	КГБПОУ "Канский библиотечный колледж"	Оборудование учебного корпуса техническими средствами реабилитации в целях обучения и	31.12.2024
		Подготовка и аттестация сотрудника по программе «Организация тренерской деятельности по	31.12.2024
13	КГБПОУ "Ачинский педагогический колледж"	Обустройство входов оборудованием системы радионформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения, с целью обеспечения самостоятельного или с помощью персонала передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги и ее должное функционирование в соответствии с ГОСТ Р 594312021	31.12.2024
14	КГБ ПОУ "Минусинский колледж культуры и искусства"	Актуализация паспортов доступности	март 2024 г.
		Подготовить и аттестовать сотрудников оказывающего обучающимся необходимую техническую	сентябрь 2024 г.
		Разработать документы по организации тренировок по изучению путей эвакуации для	август 2024 г.
		Подготовить и аттестовать сотрудников оказывающего обучающимся необходимую техническую	сентябрь 2024 г.
		Разработать документы по организации тренировок по изучению путей эвакуации для	август 2024 г.
15	КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»	Вывеска с названием организации выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля	01.01.2024
16	КГБПОУ «Ужурский многопрофильный техникум»	Оснащение специальным реабилитационным оборудованием для организации коррекционной	Сентябрь-октябрь
		Установка световых сигналов дублирующих звуковые сигналы	Сентябрь-октябрь
		Установка унитаза с подлокотниками, опорами поручнями	Июль-август
		Приобретение сменного кресла коляски	Ноябрь-декабрь
		Оборудование устройствами и средствами информации и связи их системы (тактильные	Ноябрь-декабрь
		Приобретение переносной системы для приема передачи учебной информации в слуховой	Ноябрь-декабрь
		Изменение высоты раковины	Июль-август
		Установка опорного поручня	Июль-август
17	КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2»	Подготовка сотрудников, назначенных приказом оказывать услуги ассистента (помощника),	март-апрель 2024 год
		Подготовка сотрудников, назначенных приказом оказывать услуги ассистента (помощника),	март-апрель 2024 год
18	КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический техникум» (учебный корпус)	Установка непрерывных поручней с двух сторон с нетравмирующим окончанием на крыльце и	2024 - 2025 г.г.
		Установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз (по ширине)	2024 - 2025 г.г.
		Установка тактильных направляющих полос, осязаемых ногой или тростью и тактильных	2024 - 2025 г.г.
		Оборудование устройствами и средствами информации и связи их системы (тактильные	2024 - 2025 г.г.
		Установка дополнительных поручней	2024 - 2025 г.г.
		Перенос выключателей и электророзеток на высоту предусмотренную требованиям СанПин	2024 - 2025 г.г.
		Увеличение дверного проема	2024 - 2025 г.г.
		Установка тактильной направляющей полосы, осязаемой ногой и тростью	2024 - 2025 г.г.
		Установка знака доступности в т.ч. рельефный	2024 - 2025 г.г.
		Установка тревожной сигнализации (связь с вахтером или дежурным администратором)	2024 - 2025 г.г.
		Изменение высоты раковины	2024 - 2025 г.г.
		Установка опорного поручня	2024 - 2025 г.г.
		Установка унитаза с подлокотниками, опорами, поручнями	2024 - 2025 г.г.
		Установка знаков доступности элементов здания и территории (с оборудованием для	2024 - 2025 г.г.
		Оборудование устройствами и средствами информации и связи их системы (тактильные	2024 - 2025 г.г.

19	КБМК имени В.М. Крутовского	Актуализация паспорта доступности	31.12.2024
		Подготовка локальных нормативных актов, определяющих ответственных за организацию	26.02.2024
		Подготовка и аттестация сотрудников, назначенных приказом оказывать услуги ассистента	26.02.2024
		Разработка документов по организации тренировок по изучению путей эвакуации с учащимися с	26.02.2024
20	КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж"	Заключить договор со специализированными организациями в части оказание услуг по созданию доступной среды для инвалидов: - аренда кресел-колясок (по необходимости); услуги по предоставлению сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)	31.09.2024
21	ФГБОУ ВО "Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского"	Обучение ППС института по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ различных категорий	В течение года
		Приобретение устройств: 1) тактильный индикатор (Конус), 2) плитка тактильная в линейном	В течение года
		Актуализация информации на официальном сайте образовательной организации о доступности	В течение года
22	КГБПОУ "Игарский многопрофильный техникум"	приобретение беспроводных систем вызова помощника	01.10.2024
		эвакуационный стул самоспас	01.10.2024
		комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля	01.10.2024
		свето-звуковой маяк "Привод 2"	01.10.2024
		коммутатор каскадный для адаптивной системы оповещения "статика"	01.10.2024
		Табло визуально-информационное "Статика пожарная тревога, урок.	01.10.2024
		Пульт управления адаптивной системы оповещения "Статика 4"	01.10.2024
23	КГБПОУ «Красноярский юридический техникум»	Подготовка локальных нормативных актов, определяющих ответственных за организацию	Февраль 2024 года
		Разработка документов по организации тренировок по изучению путей эвакуации с учащимися с	Февраль 2024 года
		Подготовка и аттестация сотрудников, назначенных приказом оказывать услуги ассистента	Май 2024 года
24	КГБПОУ "Красноярский технологический техникум пищевой промышленности"	Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) туалетной комнаты в учебно-	31.12.2024
		Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) туалетной комнаты в учебно-	31.12.2024
25	КГБПОУ «Лесосибирский медицинский техникум»	Реконструкция центрального входа (новое крыльцо с пандусом)	3 квартал 2024
26	КНАПОУ "Емельяновский дорожно-строительный техникум"	Приобретение беспроводных систем вызова помощника	второе полугодие 2024 года
		Приобретение аудио и видеогидов для слабослышащих и слабовидящих	
		Установка световых сигналов дублирующие звуковые сигналы	
		Приобретение автоматических систем открывания дверей	
		Устранение порогов в дверном проеме	
		Установка пандусов и дополнительных поручней	
		Оборудование устройствами и средствами информации и связи их системы (тактильные	
		Приобретение переносной системы для приема-передачи учебной информации в слуховой	
		Увеличение дверного проема	
		-корпус практических занятий	
		Установка тактильной направляющей полосы, осязаемой ногой и тростью	
		-корпус практических занятий	
		Установка знака доступности в т.ч. рельефный	
		-корпус практических занятий	
		Установка тревожной сигнализации (связь с вахтером или дежурным администратором)	

		-корпус практических занятий	
		Изменение высоты раковины	
		Установка опорного поручня	
		-корпус практических занятий	
		Установка знаков доступности элементов здания и территории (с оборудованием для	
		Оборудование устройствами и средствами информации и связи их системы (тактильные	
27	КГАПОУ "Ачинский техникум нефти и газа имени Е.А. Демьяненко"	Создание специально оборудованного санитарно гигиенического помещения, находящегося по	декабрь 2024 г.
		Адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения (в том числе слабовидящих) с	сентябрь 2024 г.
		Нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие, по адресу: г. Ачинск, ул. Дружбы Народов, 5	сентябрь 2024 г.
28	КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта»	здание учебного корпуса находится на реконструкции, в связи с чем учебные занятия проводятся в здании сторонней организации (договор безвозмездного пользования)	
29	КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»	Обследование Корпусов	Январь-февраль
		Нанесение контрастной ленты для маркировки ступеней, на первые и последние ступени	Август
		Установка Системы вызова персонала для инвалидов (беспроводная с приёмником и тактильной	Апрель-май
		Установить и разместить информацию с названием организации, графиком работы шрифтом	Август при выделении финансирования
		Установить систему субтитрования в Корпусе «А»	Август при выделении финансирования
		Установить бегущую строку ВАТ в корпусах «А,Б»	Август При выделении Финансирования
		-Развитие сайта организации, отражение на нем состояния доступности и выполнения	Постоянно
		- Организовать парковку для транспорта инвалидов с нанесением и установкой спец. знаков	2 квартал
		Провести обследование лестничного марша на территории Корпуса «А» на предмет безопасности	Апрель-май
		После обследования, в случае безопасного состояния лестницы, установить поручни с левой и	Июнь-июль
		После обследования, в случае опасного состояния лестницы, составить ЛСР на проведение	Летний период
		Провести ревизию аппарелей на Корпусе «Б»	Апрель
		Установить пандус на корпусе «В»	3 квартал
		Нанести контрастные линии желтого цвета на 1-ую и последнюю ступень лестничных пролётов территории (Корпус «А»)	Май-Июнь
30	КГБПОУ Канский политехнический колледж”	Выполнение работ по устройству крыльца запасного выхода учебно-административного корпуса	30.06.2024
		Приобретение мнемосхемы со шрифтом Брайля.	31.12.2024
		О борудование парковочного места для инвалидов с обозначением выделенного места на	30.09.2024
31	КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум»	Оборудование объекта эвакуационными стульями для эвакуации лиц с инвалидностью, а также	до 31.12.2024г.
		Оборудование рекреационных зон объекта в целях обучения и воспитания учащихся с	до 31.12.2024г.
		Подготовка и аттестация сотрудников, назначенных приказом	до 31.12.2024г.
		4.Подготовка и аттестация сотрудников, назначенных приказом	до 31.12.2024г.
32	КГБПОУ "Красноярский строительный техникум"	Установка тактильных табличек и направляющих полос (целевое посещение зданий)	до конца 2024 года при наличии финансирования
33	КГБПОУ "Канский технологический колледж"	Установить на входе в объект вывеску с названием	Август 2024 г.
		Определить работников организации на которых	Август 2024 г.
		Обеспечить услуги сопровождения инвалида по	Август 2024 г.
		Приобрести инвалидную коляску	Август 2024 г.

34	КГБПОУ "Южный аграрный техникум"	Подготовить и аттестовать персонал в соответствии с профессиональным стандартом «Ассистент	до 01.03.2024г.
		Актуализировать паспорта доступности	до 01.03.2024г.
	КГБПОУ"Южный аграрный техникум" Идринский филиал	Актуализировать паспорт доступности	до 01 марта 2024г.
		Подготовить локально нормативные акты, определяющие ответственных за организацию	до 01 марта 2024г.
		Разработать документы по организации тренировок по изучению путей эвакуации с учащимися с	до 01 марта 2024г.
		Подготовить и аттестовать персонал в соответствии с профессиональным стандартом "Ассистент	до 01 марта 2024г.
		Оборудовать входы группы пандусами	декабрь 2024г.
		Приобрести надписи, знаки иную текстовую и графическую информацию, выполненную	октябрь 2024г.
35	КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж»	Колледж не оказывает образовательные услуги инвалидам в связи с тем, что обучение детей с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено Перечнем заболеваний, патологических состояний, функциональных расстройств, особенностей физического развития	
36	КГБПОУ "Красноярский автотранспортный техникум"	Заключение договора с медицинским учреждением на аренду сменных колясок	март 2024г.
		Приобретение настенных тактильно-звуковых мнемосхем	при наличии финансирования
		Приобретение тактильно-звуковой с текстовым табло и встроенной индукционной системой	при наличии финансирования 2024-2025
		Приобретение системы индукционной портативной	при наличии финансирования 2024-2025
		Приобретение полноцветных табличек азбукой Брайлы	при наличии финансирования 2024-2025
		Приобретение информационной стационарной системы для слабослышащих	при наличии финансирования 2024-2025
37	ФГБОУ ВО КрасГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России	Совершенствование доступной архитектурной и образовательной среды	
		Закупка тактильной плитки	февраль 2024 г.
		Установка тактильной плитки перед входом в учебных корпусах ул. Партизана Железняка, д.1 и	май 2024 г.
		Приобретение наклеек для маркировки прозрачных препятствий	в течение года
		Закупка табличек полноцветных с азбукой Брайля	в течение года
		Закупка противоскользящего покрытия	в течение года
38	КГБПОУ "Минусинский медицинский техникум	Мероприятия на 2024 год не запланированы	
39	КГАПОУ "Техникум индустрии гостеприимства и сервиса"	Установка пандуса	при поступлении финансирования
		Дополнительные поручки эвакуационных выходов в учебном корпусе	при поступлении финансирования
40	КГБПОУ Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства	Актуализировать паспорта доступности.	до 01.03.2024г.
		Подготовить локальные нормативные акты, определяющие ответственных за организацию	до 01.03.2024г.
		Подготовить и аттестовать сотрудников (назначенных приказом) оказывать услуги ассистента	до 01.03.2024г.
		Разработать документы по организации тренировок по изучению путей эвакуации с учащимися с	до 01.03.2024г.
		Подготовить и аттестовать сотрудников (назначенных приказом) оказывать услуги ассистента	до 01.03.2024г.
		Подготовить и аттестовать (или квалифицировать) персонал в соответствии с профессиональным	до 01.03.2024г.
		Провести адаптацию официального сайта для лиц с нарушением зрения	до 01.03.2024г.
		Обустроить входы оборудованием системы радиопроинформирования и звукового ориентирования	до 01.03.2024г.
		Оборудовать объекты эвакуационными стульями (с выделением специального места для их	до 01.03.2024г.
		Оборудовать функциональные зоны учреждения системой онлайн сурдо-перевода,	до 01.03.2024г.
		Оборудовать на территории, на основных путях движения к входам в здание (сооружения)	до 30.12.2024г.
		Заключение соглашения с общественными организациями общества глухих	до 01.03.2024г.
		Обустройство входа корпуса Б для ориентирования инвалидов по зрению и других	31.12.2024

41	КГБПОУ "Красноярский техникум промышленного сервиса"	маломобильных групп населения	
		Установка входной группы корпуса Б	31.12.2024
		Актуализация паспорта доступности (общезитие)	31.12.2024
		Подготовка локальных нормативных актов, определяющих ответственных за организацию	31.12.2024
		Подготовка и аттестация сотрудников по курсу: Организация работы с обучающимися с ОВЗ и	31.12.2024
42	Красноярский медицинский техникум	Разработка документов по организации тренировок по изучению путей эвакуации с учащимися с	до 12.2024 год
		Подготовка и аттестация сотрудников, назначенных приказом оказывать услуги ассистента	до 12.2024 год
		Подготовка и аттестация сотрудников, назначенных приказом оказывать услуги ассистента	до 12.2024 год
		Подготовка и аттестация (или оценка квалификации) персонала в соответствии с	до 12.2024 год
43	КГБПОУ "Лесосибирский Технологический техникум"	Приобрести знаки и иную текстовую и текстовую и графическую информацию выполненную	апрель-май
		Оборудовать вход в здание учебного корпуса пандусом (подъемной платформой)	июнь-июль
		Оборудовать места отдыха	март-апрель
		Устранение порогов в дверных проемах	февраль-март
		Выявление существующих ограничений и барьеров,препятствующих доступности среды для	август-сентябрь
44	КГБПОУ "Красноярский колледж радиоэлектронники и информационных технологий"	Подготовка сметной документации на проведения	
		Ремонт туалета 1-го этажа (установка	2024-2025г
		Разметка пола 1-го этажа контрастными полосами	2025-2026г
		Установка поручней вдоль стен 1-го этажа	2025-2026г
		Установка пандуса на ступенях вестибюля	2025-2026г
45	КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»	Приобретение эвакуационных стульев для эвакуации лиц с инвалидностью, выделение мест	2 квартал 2024
		Тематические выставки в учебно-производственной мастерской для обучающихся с	2 квартал 2024
		Корректировка паспортов доступности.	1 квартал 2024
		Аттестация сотрудников, назначенных приказом оказывать услуги ассистента (помощника),	2 квартал 2024
		Аттестация сотрудников, назначенных приказом оказывать услуги ассистента (помощника),	2 квартал 2024
		Аттестация (или оценка квалификации) персонала в соответствии с профессиональным	2 квартал 2024
		Устройство пандуса в главный вход, выполненного в соответствии с документами	3 квартал 2024
		Оборудование санитарно-бытовых условий для лиц с ОВЗ (ул. Труда 21)	3 квартал 2024
46	Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева	Выравнивание асфальта	31.07.2024
		Демонтаж бортиков	31.07.2024
		Устройство съездов	31.07.2024
		Установка тактильных средств на пути следования	31.08.2024
		Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки	31.08.2024
		6.Нанесение спец.разметки на асфальтовое покрытие	31.08.2024
		Установка электронного табло	31.08.2024
47	КГАПОУ "Красноярский техникум сварочных технологий и энершетики	Мероприятия на 2024 год не запланированы	
48	КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум»	Актуализация паспорта доступности.	До 20.01.2024
		Разработка документов по организации тренировок по изучению путей эвакуации с учащимися с	До 20.12.2024

49	КГБ ПОУ "Норильский колледж искусств"	Закупка интерактивных досок	30.09.2024
50	КГБПОУ "Назаровский энергостроительный техникум"	Актуализация пасаорта доступности	март 2024 г.
51	КГБПОУ "Красноярский техникум социальных технологий"	Индукционная система VERT-80 «Локатор»	3-й квартал 2024г.
		АНТИВАНДАЛЬНАЯ КНОПКА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА (КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ПОМОЩИ ТИФЛОВЫЗОВ	3-й квартал 2024г.
		Тактильная мнемосхема	4 квартал 2024 г
		Тактильная табличка (вывеска) с азбукой Брайля	4 квартал 2024 г
52	ЧПОУ «Красноярский гуманитарно-экономический техникум»	Мероприятий на 2024 г. не запланировано	
53	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»	Изготовление и установка мнемосхемы стандартной	до 30 декабря 2024 года (при условии
		Изготовление и установка таблички полноцветной азбукой Брайля (с защитным покрытием)	до 30 декабря 2024 года (при условии
		Оборудование санузла для инвалидов системой вызова помощи персонала	до 30 декабря 2024 года (при условии
		Оборудование санузла для инвалидов зеркалом поворотным, поручнем для раковины	до 30 декабря 2024 года (при условии
54	КГБПОУ "Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса"	Приобрести сменные кресла-коляски; специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений	дек.24
55	КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина"	Составить проектно – сметную документацию для проведения капитального ремонта санитарно	3 квартал 2024г.
		Приобретение тактильно - контрастной плитки для монтажа перед лестницей входной группы	4 квартал 2024г.
56	КГПОУ " Норильский техникум промышленных технологий и сервиса	ремонт санузлов	декабрь 2024 г.
		Приобретение тактильно - контрастной плитки для монтажа перед лестницей входной группы	4 квартал 2024г.
57	КГБПОУ "Енисейский педагогический колледж"	Разработка ПСД (при наличии финансирования) на капитальный ремонт крыльца с установкой пандуса в здании учебного корпуса; 1. Подготовлены и аттестованы сотрудники (назначенные приказом) оказывать услуги ассистента	2024год
58	КГБПОУ «Канский медицинский техникум»	Актуализация паспорта доступности	01.03.2024 г.
		Устройство входной группы	31.12.2024
		Обустройство санитарно-гигиенического помещения	31.12.2024
59	КГБ ПОУ "Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева	Подготовка проектно сметной документации: - установка наружного пандуса и реконструкция	2024 г.
		Установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз	июн.24
		Установка непрерывных поручней с двух сторон с нетравмирующим окончанием на крыльце и	июн.24
		Приобретение визуально акустического табло для МГН (говорящее табло)	
		Установка световых сигналов дублирующие звуковые сигналы	Август 2024 г.
		Установка дополнительных поручней по коридору 1 этажа	Август 2024 г.
		Оснащение специальным реабилитационным компьютерным оборудованием для организации	октябрь 2024г.
		Приобретение дополнительного перекатного пандуса	Август 2024 г.
		Приобретение переносной системы для приема передачи учебной информации в слуховой	Август 2024 г.
		Приобретение и установка стационарной индукционной петли СИП (актовый зал)	Август 2024 г.

60	КГБПОУ "Шарыповский многопрофильный колледж"	Мероприятия не запланированы	
61	КГБПОУ "Красноярский монтажный колледж"	Устройство поручней, расширенных дверных проемов; создание специально оборудованных для	сентябрь 2024 г.
		Оснащение сменными креслами-колясками; предоставление инвалидам по слуху (слуху и	сентябрь 2024 г.
62	КГБПОУ "Норильский медицинский колледж"	Мероприятия не запланированы	
63	КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум"	Создание цикловой комиссии по организации образовательного процесса для обучения	мар.24
		Заседания цк о организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 1.	до 30 декабря 2024 г.
		Обучение по программе Ассистент по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с	апр.24
64	КГБПОУ "Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства"	Мероприятия не запланированы	
65	КГБПОУ "Красноярский аграрный техникум"	Мероприятия не запланированы	
66	КГБПОУ "Минусинский сельскохозяйственный колледж"	Мероприятия не запланированы	
67	КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум"	Мероприятия не запланированы	
68	КГБПОУ "Туринский медицинский техникум"	Мероприятия не запланированы	
69	КГБПОУ "Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина»	Мероприятия не запланированы	
70	ЧПОУ "Восточно-Сибирский техникум туризма и сервиса"	Мероприятия не запланированы	
71	КГАПОУ "Красноярский колледж олимпийского резерва"	Мероприятия не запланированы	
72	КГАПОУ "Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва"	Мероприятия не запланированы	
73	КГБПОУ "Балахтинский аграрный техникум"	Мероприятия не запланированы	
74	КГБПОУ "Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства"	Мероприятия не запланированы	
75	КГБПОУ "72. Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича"	Мероприятия не запланированы	
76	ЧПОУ "Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права"	Мероприятия не запланированы	
77	ЧПОУ "Межрегиональный правовой колледж"	Мероприятия не запланированы	

78	КГБПОУ "Канский педагогический колледж"	Мероприятия не запланированы	
79	ЧПОУ "Лесосибирский колледж «Знание»	Мероприятия не запланированы	
80	ФГБОУ ВО «Заполяный государственный университет им. Н.М. Федоровского»	Мероприятия не запланированы	
81	ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России»	Мероприятия не запланированы	
82	ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева»	Мероприятия не запланированы	
83	ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»	Мероприятия не запланированы	
84	ФКП образовательное учреждение № 277 Федеральной службы исполнения наказаний	Мероприятия не запланированы	
85	ФКП учреждение № 278 Федеральной службы исполнения наказаний	Мероприятия не запланированы	
86	ФКП образовательное учреждение № 280 Федеральной службы исполнения наказаний;	Мероприятия не запланированы	
87	ФКП образовательное учреждение № 281 Федеральной службы исполнения наказаний	Мероприятия не запланированы	

Руководитель
Базового центра инклюзивного
профессионального образования



Н.А. Юрченко